

ผลการดำเนินงาน
โครงการ WHO CCS-NCDs ประจำปี 2567
(มกราคม - มิถุนายน 2567)

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.

WHO-CCS NCDs 2022-2026

ทศวรรษนโยบายห่วงใยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2565-2569

เป้าประสงค์

ประชาชนปลอดจากโรคไม่ติดต่อ เพิ่มอายุขัย เพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนให้ภาคีต่างๆ ได้มีบทบาทกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2. เพิ่มบทบาทหน่วยงานดำเนินการด้านปัจจัยสังคมและปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

ยุทธศาสตร์

1. สร้างความเข้มแข็ง
กลไก ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน

2. สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศ
เครือข่ายระหว่าง
ประเทศ

3. สร้างการสื่อสารนโยบาย
บนหลักฐานเชิงประจักษ์

4. พัฒนารอบการประเมินและ
กำกับงานที่มีองค์ประกอบทั้ง
สุขภาพและเศรษฐกิจ

5. ยกระดับความสนใจของ
ภาคนโยบาย

ขอบข่ายการดำเนินงาน

เชิงประเด็น

เชิงพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย


แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์

1. เร่งรัดและสนับสนุนความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ยุทธศาสตร์ “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2565-2569” Health in All Public Policies for Prevention and Control of NCDs

2. พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสุขภาพดี

แผนการดำเนินงาน



การรับงบประมาณจัดสรรประจำปี 2567

1. งบประมาณขอจัดสรร ประจำปี 2567 = 10,600,000.00 บาท
- งบประมาณคงเหลือจ่าย จากปี 2566

= 2,437,702.60 บาท

• ของบสนับสนุนเพิ่ม

= 8,162,290.40 บาท

2. การรับจัดสรรประจำปี 2567

(ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567)

แหล่งทุน	งบขอจัดสรรปี 2567	การดำเนินการ	งบที่ได้รับจัดสรรแล้ว
1. WHO	2,162,297.40 บาท	ดำเนินการรับทุนสนับสนุนเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม 2567	2,162,297.40 บาท
2. สช.	290,000.00 บาท	ดำเนินการรับทุนสนับสนุนเสร็จสิ้นเดือนกรกฎาคม 2567	290,000.00 บาท
3. สวรส.	710,000.00 บาท	ดำเนินงานสิ้นสุดงบประมาณปี 2566 แล้ว 400,000.00 บาท ดำเนินการเสนอโครงการขอรับงบประมาณ 2567 ใหม่	400,000.00 บาท
4. สสส.	5,000,000.00 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงานสิ้นสุดงบประมาณปี 2565-2566 ในเดือน สิงหาคม 2567 >ก.ค. 67 (5,000,000.-) >ก.ย.67 (100,000.-) ดำเนินการหลังสิ้นสุดโครงการฯ 2565-2566	5,000,000.00 บาท
	8,162,290.40 บาท		7,852,294.40 บาท

โครงการที่ดำเนินงาน มกราคม-พฤษภาคม 2567 (1)

1. สิ้นสุด จำนวน 2 โครงการ

- ☒ 1.โครงการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (ส. ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ขอขยายเวลา 1 เดือน ถึง มกราคม 2567)
- ☒ 2. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการทางกฎหมายการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก (อาหารที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูง Phase 2 (ส. โภชนาการ กรมอนามัย ขอขยายเวลา 1 เดือน ถึง มิถุนายน 2567)

2. โครงการต่อเนื่อง 2566-2567 จำนวน 4 โครงการ

- 1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดการบริโภคโซเดียมระดับประเทศและเขตสุขภาพแบบหลายภาคส่วน ปี 2566-2568
(กอง NCD ระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดปี 2568)
- 2. โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570
(กอง NCD พ.ค.66 –ก.ย.67)
- ☒ 3.โครงการขับเคลื่อนนโยบายและการจัดการโรคอ้วน พ.ศ. 2566 (กอง NCD ขอขยายเวลา 6 เดือน ถึง 30 มิ.ย. 2567)
- ☒ 4.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคไม่ติดต่อดังกล่าวระดับจังหวัด ระยะถาวรโอนภารกิจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปองค์การบริหารจังหวัด (กอง NCD ขอขยายเวลา 6 เดือน ถึง 30 มิ.ย. 2567)

โครงการที่ดำเนินงาน มกราคม-พฤษภาคม 2567 (2)

3. โครงการใหม่ ปี 2567 จำนวน 5 โครงการ จะสิ้นสุด ในปี 2567

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือภาคีเครือข่าย “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ” พ.ศ. 2567 (ม.ค.-ธ.ค. 2567)
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสถานีสุขภาพ (Health Station) ในชุมชนเมือง (ม.ค.-ก.ย. 2567)
3. โครงการประชุมวิชาการเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ “Virtual NCD Forum 2024” (ม.ค.-ก.ย. 2567)
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายครู ข แกนนำปรับสูตรอาหารท้องถิ่นลดโซเดียม
5. โครงการพัฒนาและผลักดันกฎหมายการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก

4. โครงการใหม่ ปี 2567 อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ

1. การใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นเพื่อให้เข้าสู่เบาหวานระยะสงบในผู้เป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2:การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
2. ประสิทธิภาพของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้มงวดอย่างไทย ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ระยะต้น ต่อการต่อสู้โรคเบาหวานระยะสงบ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในบริบทของประเทศไทย (ทีมนพ. วีรชัย ศรีวณิชชากร & สมาคมโรคเบาหวาน)

โครงการดำเนินงาน ปี 2567 (1)

โครงการ 2566-2567	งบโครงการ	งบดำเนินงานปี 2567	ผลการดำเนินงาน	
1.โครงการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และ สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตาม พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 สิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566	604,090.- เบิกจ่าย 509,944.-	เบิกจ่ายสิ้นสุด เหลือ 94,146.-	ขอขยายเวลาถึงมกราคม 2567 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	☒
2. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการ ทางกฎหมายการควบคุมการตลาดอาหาร และเครื่องดื่มที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก (อาหารที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูง Phase 2 สิ้นสุดพฤษภาคม 2567 (สน. โภชนาการ)	600,000.- 1. ปี 2023 เบิก 232,550.- 2. ปี 2024 เบิก 364,250.-	เบิกจ่ายสิ้นสุด เหลือ 3,200.-	ขอขยายเวลาถึงมิถุนายน 2567 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	☒

โครงการดำเนินงาน ปี 2567 (2)

โครงการต่อเนื่อง 2566-2567	งบโครงการ	งบดำเนินงานปี 2567	ผลการดำเนินงาน
1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดการบริโภคโซเดียมระดับประเทศและเขตสุขภาพแบบหลายภาคส่วน ปี 2566-2568 (ระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดปี 2568)	5,319,413.-	348,910.- รอเบิก-จ่าย	ปีที่ 2 ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลและการรายงานข้อมูลตัวอย่างปริมาณโซเดียมในอาหาร (ThAI salt survey)
2. โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 (พ.ค.66-ก.ย.67 : 2 ปี)	950,000.- เบิก-จ่าย 218,484.61	713,484.-	ประชุมจัดทำแนวทาง Ecosystem for NCD Health Promotion ร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และพัฒนา พ.ร.บ. NCD
3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและการจัดการโรคอ้วน พ.ศ. 2566 ขอยขยายเวลา 6 เดือน ถึง 30 มิ.ย. 2567	1,561,010.- 1. 2023 เบิก 458,438.06 2. 2024 เบิก 523,214.50	182,627.04	พัฒนาศักยภาพบุคลากร on site และ on line จัดทำมาตรการ/แนวทางการจัดการโรคอ้วน ดำเนินการสิ้นสุด 30 ส.ค. 2567 ☒
4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคไม่ติดต่อระดับจังหวัด ระยะถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปองค์การบริหารจังหวัด ขอยขยายเวลา 6 เดือน ถึง 30 มิ.ย. 2567	1,056,050.- 1. 2023 เบิก 706,112.26 2. 2024 เบิก 283,939.50	คืบ 66,590.24	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบูรณาการแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัด ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา โครงการสิ้นสุด คืบงบ 6.6 หมื่น ☒

โครงการดำเนินงาน ปี 2567 (3)

โครงการ 2567 ใหม่	งบดำเนินงานปี 2567	ผลการดำเนินงาน
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือภาคีเครือข่าย “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ” พ.ศ. 2567	1,572,500.00 เบิก-จ่าย 303,329.-	- ประชุมอนุกรรม 1 st , 2 nd - ประชุมคณะทำงาน 1 st , 2 nd - ประชุม การพัฒนาการประเมิน CVD risk score 1 ครั้ง
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสถานีสุขภาพ (Health Station) ในชุมชนเมือง	630,000.00 เบิก-จ่าย 629,893.00 คืน 107.- <input checked="" type="checkbox"/>	เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลและจัดสื่อ ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงาน
3. โครงการประชุมวิชาการเสริมความเข้มแข็งเครือข่าย ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ “Virtual NCD Forum 2024”	208,000.00 เบิก-จ่าย 21,900.- เหลือ 186,100.-	จัด forum ครั้งที่ 1 online เดือนกุมภาพันธ์ เตรียมการจัด forum ครั้งที่ 2 onside เรื่อง การพัฒนาเมืองกับสุขภาพ วันที่ 23 ส.ค.2567
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายครู ข แกนนำปรับสูตรอาหาร ท้องถิ่นลดโซเดียม	710,000.00 เบิก-จ่าย	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ครู ข วันที่ 8-9 กค 67 ยืมเงิน 236,000.-

โครงการดำเนินงาน ปี 2567 (4)

โครงการ in approval process	งบโครงการ	งบดำเนินงานปี 2567	ผลการดำเนินงาน
5. โครงการพัฒนาและผลักดันกฎหมายการควบคุม การตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เด็ก (1 ก.ค.-30 ก.ย. 2567)	200,000.00	200,0000.00	การผลักดันพรบ. เข้าสู่กระบวนการทาง กฎหมาย > สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา
6. การใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ เข้มข้นเพื่อให้เข้าสู่เบาหวานระยะสงบในผู้เป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2:การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม	590,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญา
7. ประสิทธิภาพของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้มงวด อย่างไทย ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ระยะต้น ต่อการ ต่อสู้โรคเบาหวานระยะสงบ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ในบริบทของประเทศไทย (โดย นพ. วีรชัย ศรีวณิชชากร, สมาคมโรคเบาหวาน,...)			อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงการ
8.			

งบประมาณ 2567

งบเบิก-จ่าย ม.ค.-มิ.ย. 2567 = 2,126,526.-

งบ advance payment = 2,301,500.-

งบประมาณคงคลัง พ.ค. 2567 = 2,463,142.42

(เงินเข้า เดือน กค. 290,000.- + 5,000,000.- = 5,290,000.-)